

รายละเอียดการแบ่งงวดงานงวดเงิน
โครงการก่อสร้างลานขังน้ำหนัก (บ้านไม้รูด)

.....

สิ่งก่อสร้าง : ลานขังน้ำหนัก ถมดิน และสร้างกำแพงรั้ว (บ้านไม้รูด)

สถานที่ : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตร. ๒๖๘ (บางส่วน) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ. ตราด

ระยะเวลา ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน)

งวดงานการก่อสร้างแบ่งเป็น ๖ งวด (หกงวด)

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- ดำเนินการถางป่าและงานปรับเกลี่ยดินเดิมแล้วเสร็จ
- ดำเนินการถมดินพร้อมบดอัดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- เสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๓๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- ดำเนินการถมดินพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการก่อสร้างฐานรากรั้ว คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- ดำเนินการก่อสร้างฐานรากรั้ว คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างคานและเสารั้ว คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
- ดำเนินการก่อสร้างฐานรากรั้ว คสล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างคานและเสารั้ว คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐๐%
- ดำเนินการก่อผนังรั้ว คสล. พร้อมฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

๒๗ ๖๖

๓๗ ๖๖

/งวดที่ ๕...

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการก่อผนังรั้ว คสล. พร้อมฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการทาสีผนังรั้วแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๑๐% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง

จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการทาสีผนังรั้วแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการติดตั้งประตูรั้วแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานอื่น ๆ ให้เรียบร้อยทั้งหมดตามรูปแบบและรายการในสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

หมายเหตุ - แบ่งงวดเงินงวดงานทั้งหมดออกเป็น ๖ งวดงาน

- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งโครงการ รวม ๒๑๐ วัน

๒๗ ธ.ค.

พ

๒